



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Con l'Europa Investiamo nel vostro futuro
ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici"

Obiettivo C – "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la Sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle Persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti"

>>>><<<<

Repubblica Italiana – Regione Siciliana – Distretto Scol. N° 54

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

Scuola di Istruzione Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado

Via Perasso n° 2 - 97018 SCICLI (RG) - C.F. 81000610881

COD. MIN. RGIC82600R - Tel. 0932/831464 - Fax 0932/831314 - E-mail: rgic82600r@istruzione.it

Pec: rgic82600r@pec.istruzione.it –

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI DANTONI" SCICLI (RG)

N° Prot.: 0000773

C/23

del 18/02/2016 Entrata

Lavori di: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI DANTONI PLESSO MICCICHE' LIPPARINI DI SCICLI – PON FESR 2007-2013 ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI – OBIETTIVO C AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2007-2013;

Impresa: AREZZO Giuseppe nato a Ragusa il 25/07/1978, C.F.: RZZGPP78L25H1630, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa RENOVA RESTAURI partita I.V.A. 01390990883, con sede legale in Ragusa, zona Industriale III Fase Viale 22 n. 11;

Contratto N. 96/C23 del 11-01-2016 con n. 1/2016 di repertorio registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica in data 29/01/2016 n. 243;

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEFINITIVA

(art. 154 del Regolamento emanato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207)

L'anno duemilasedici il giorno 18 del mese di Febbraio in Scicli il sottoscritto Geom. Gianfranco Trovato nella qualità di direttore dei lavori

- Visto il progetto dei lavori di RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI DANTONI PLESSO MICCICHE' LIPPARINI DI SCICLI C-1-FESR06-POR-SICILIA-2010-1266- Realizzazione impianto fotovoltaico;
- C-3-FESR06-POR-SICILIA-2010-1015 – Tinteggiatura con intonaco e successiva verniciatura di pareti verticali; - Realizzazione di sala riunioni;
- C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-931 –Ristrutturazione completa bagni;-Fornitura e posa in opera di ascensori a tre fermate; Realizzazione impianti di allarme e citofoni; dell'importo complessivo a base d'appalto di €. 192.798,51;

• Vista la nota prot. n.762 C/23 del 17/02/2016 con la quale il responsabile del procedimento autorizzava, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento sui lavori pubblici di poter procedere alla consegna definitiva dei lavori, in quanto sono cessati i motivi che impedivano l'avvio

e la prosecuzione dei lavori in tutta la loro interezza, che il tempo utile per dare finiti i lavori è di giorni 90 (Novanta) e che quindi il termine previsto per dare i lavori ultimati sarà il 17/05/2016.

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto e consegnato brevi mano e che viene sottoscritto per ricevuto dall'Impresa in data 17/02/2016 si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Sig. AREZZO Giuseppe nato a Ragusa il 25/07/1978, C.F.:RZZGPP78L25H163O Amministratore Unico e legale Rappresentante , per conto dell'Impresa esecutrice RENOVA RESTAURI;
- Geom. Trovato Gianfranco nato a Scicli il 13/08/1956 per conto dell'Ente appaltante.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta delle indicazioni dategli dall'Ente appaltante e del programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Impresa appaltatrice ha indicato i siti dell'impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Ha inoltre riscontrato le misure, la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

All'appaltatore sono stati consegnati tutti i profili ritenuti utili ai fini di poter calcolare i movimenti di materie per i lavori di che trattasi.

L'appaltatore rimane responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi collocati.

L'appaltatore dichiara di lasciare sempre, in cantiere, una copia del piano di sicurezza e di coordinamento nonché del piano operativo già predisposto dall'impresa ed allegato al contratto.

L'appaltatore dichiara di aver provveduto alla redazione del piano di emergenza e del quale una copia resta sempre disponibile in cantiere.

Il sig. Arezzo Giuseppe nella qualità summenzionata, fornito già di copia degli elaborati di progetto e del Capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna definitiva dei lavori su indicati, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Resta inteso che il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 90 (in lettere novanta) naturali e consecutivi decorrerà dalla data del verbale di consegna definitiva.

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Trovato Gianfranco



L'APPALTATORE

Sig. Arezzo Giuseppe



RENOVA RESTAURI s.r.l.
L'Amministratore Unico

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Gabriella La Marca

